



ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
National Research and Innovation Information System



## การอบรม

# การปิดคำรับรองและการรายงานผลสัมฤทธิ์ งานวิจัย กองทุน ววน. 2566

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น.



สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

# หัวข้อ

- 01 แนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณ  
เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน
- 02 คำนิยาม "งานวิจัยเสร็จสิ้น"
- 03 การรายงานผลการดำเนินงานและ  
ปิดโครงการ ผ่านระบบ NRIIS

# แนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน

โดยใช้ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ดังนี้

สทสว. กำหนดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยงวดที่ 3 ดังนี้

- **กรณีที่ 1** กรณีที่ทุกโครงการภายใต้คำรับรองดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว

สทสว. จะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงวดที่ 3 ตามที่ระบุไว้ในคำรับรองให้แก่หน่วยรับงบประมาณเมื่อทุกโครงการภายใต้ คำรับรองดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว

- **กรณีที่ 2** กรณีที่มีบางโครงการภายใต้คำรับรองดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว

สทสว. จะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงวดที่ 3 ตามที่ระบุไว้ในคำรับรอง โดย สทสว. จะพิจารณาการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 ให้แก่หน่วยรับงบประมาณจำนวนไม่เกิน 3 ครั้ง ซึ่งการเบิกจ่ายเงินในแต่ละครั้งจะคำนวณจากเงินงวดที่ 3 ของแต่ละโครงการ ที่ดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้วรวมกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ครั้งที่ 1 จะเบิกจ่ายเมื่อโครงการที่ดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้วมีงบประมาณของเงินงวดที่ 3 รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของงบประมาณงวดที่ 3 ของหน่วยงาน

ครั้งที่ 2 จะเบิกจ่ายเมื่อโครงการที่ดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้วมีงบประมาณของเงินงวดที่ 3 รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (นับสะสม) ของงบประมาณงวดที่ 3 ของหน่วยงาน

ครั้งที่ 3 จะเบิกจ่ายเมื่อ โครงการที่ดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้วมีงบประมาณของเงินงวดที่ 3 ครบร้อยละ 100 (นับสะสม) ของงบประมาณงวดที่ 3 ของหน่วยงาน

# คำนิยาม

**"งานวิจัยเสร็จสิ้น"** สกสว. พิจารณา โดยการคำนวณจาก จำนวนโครงการที่ โดยมี การเช็คจาก 3 เงื่อนไข คือ

1. มีการแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์
2. มีบทคัดย่อ ไทยอังกฤษ
3. มีไฟล์หลักฐานผลผลิต เทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมดของหน่วยงาน จะออกมาเป็น % ที่หน่วยงานได้

**โครงการวิจัยเสร็จสิ้น** = คือ สถานะการปิดโครงการแล้ว

# การรายงานผลการดำเนินงาน และปิดโครงการ ผ่านระบบ NRIIS



1.

การรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ

- 1.1 แผน - ผลการดำเนินงาน
- 1.2 ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
- 1.3 ครุภัณฑ์โครงการ (ถ้ามี)
- 1.4 รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- 1.5 รายงานความก้าวหน้าตามงวดงาน
- 1.6 เอกสารแนบ (เล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์)
- 1.7 บทคัดย่อ/สรุปผลการดำเนินงาน

**"งานวิจัยเสร็จสิ้น"**

2.

การส่งคำขอปิดโครงการ

- 2.1 รายละเอียดขอปิดโครงการ/การเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์
- 2.2 ตรวจสอบผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงและบันทึกและส่งคำขอปิดโครงการ

**"โครงการวิจัยเสร็จสิ้น"**

**ดำเนินการภายในวันที่ 21 กันยายน 2565 ภายในเวลา 23.59 น.**


1.

การรายงานผลการ  
ดำเนินงานและความ  
ก้าวหน้าของโครงการ

# 1. การรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ

## การเข้าใช้งานระบบ

เข้าระบบ NRIIS ที่ <https://nriis.go.th/>  
จากนั้น กด เข้าสู่ระบบ ในฐานะ "นักวิจัย"



# 1. การรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ

## เลือกเมนูโครงการที่ได้รับจัดสรร

The screenshot shows the NRIS (National Research and Innovation Information System) website. The browser address bar displays 'nriis.go.th/nrms\_main.aspx'. The website header includes the NRIS logo and the text 'National Research and Innovation Information System'. The main content area is divided into two columns: 'นักวิจัย' (Researchers) and 'หน้าแรก' (Home). The 'นักวิจัย' column contains a list of menu items, with 'โครงการที่ได้รับจัดสรร' (Allocated Projects) highlighted by a red rectangular box and a green arrow pointing to it. Other menu items include 'หน้าแรก', 'หน่วยงานของท่าน', 'ทุนวิจัยที่เปิดรับ', 'แผนงาน', 'ข้อเสนอโครงการ', 'การนำผลงานไปใช้ประโยชน์', 'ระบบประเมิน', 'Recycle Bin', 'ระบบค้นหา', 'เว็บบอร์ด', 'FAQ', 'การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ', 'รางวัลการวิจัยที่เปิดรับ', 'ผลงานที่เสนอขอรับรางวัล', and 'นักวิจัยดีเด่น'. The 'หน้าแรก' column contains two green buttons: 'แสดงข้อมูลส่วนตัว' (Show Personal Information) and 'แสดงแดชบอร์ด' (Show Dashboard).

# 1. การรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ

## กดูรายงานผลการดำเนินงาน

The screenshot displays the NRIS web application interface. The browser address bar shows 'nriis.go.th/Ongoing.aspx'. The page title is 'National Research and Innovation Information System'. The left sidebar contains navigation menus for 'นักวิจัย' (Researchers) and 'โครงการที่ได้รับจัดสรร' (Allocated Projects). The main content area is titled 'โครงการที่ได้รับจัดสรร' and includes a search bar and filter options for 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year), 'หน่วยงาน/PMU' (Agency/PMU), and 'สถานะโครงการ' (Project Status). Below the filters is a table listing project details. A red box highlights the 'รายงานผลการดำเนินงาน' (Report Progress) button in the 'ดำเนินการ' (Action) column of the first row.

ลำดับ	รหัสโครงการ	เลขที่สัญญา	โครงการ	งบประมาณ	สถานะงาน	แก้ไข	ดำเนินการ	ลบ
1		0	ประเภทโครงการ: โครงการเดี่ยว เงินทุนประมาณแผ่นดิน: กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) : ปี: 2563 งบประมาณปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงาน/PMU: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แผนงาน: 100 ร้อยละความสำเร็จ: 100 งวดงาน: แก้ไขล่าสุด:		โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ(5)		<a href="#">รายงานผลการดำเนินงาน</a> <a href="#">แจ้งปิดโครงการ</a>	

# 1. การรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ

## ระบบจะเข้าสู่การรายงานผลการดำเนินงาน 5 ขั้นตอน

รายงานผลการดำเนินงาน จัดการโครงการ

รายละเอียดโครงการ: ผลการดำเนินงาน (1), ผลผลิต/ครุภัณฑ์ (2), การใช้จ่ายงบประมาณ (3), รายงานความก้าวหน้าและการเบิกจ่าย (4), เอกสารแนบและบทคัดย่อ (5), ขยายระยะเวลา

วันที่เริ่มดำเนินโครงการ: 01/10/2565      วันที่สิ้นสุดการดำเนินโครงการ: 30/09/2566      บันทึก

แผนการดำเนินงานของโครงการ

แผน-ผลการดำเนินงาน  
ปรับเดือนที่คาดว่าจะดำเนินการตามวันที่เริ่มโครงการ (วันที่เริ่มโครงการ 1 ตุลาคม 2565)

แก้ไข	ปี	กิจกรรม	ดค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	สัดส่วนของงานต่อโครงการ	ความสำเร็จต่อกิจกรรม	เรียงลำดับ
	2566	...	█												5	100	^ v
	2566	...	█	█	█										10	100	^ v
	2566	...				█	█	█							20	100	^ v
	2566	...							█	█	█				20	100	^ v
	2566	...										█	█		10	100	^ v
	2566	...											█		25	100	^ v
	2566	...											█		10	100	^ v
		รวม													100	100	

# 1. การรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ

## 1.1 แผน – ผลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานของโครงการ

แผน-ผลการดำเนินงาน  
ปรับเดือนที่คาดว่าจะดำเนินการตามวันที่เริ่มโครงการ (วันที่เริ่มโครงการ 1 ตุลาคม 2565)

แก้ไข	ปี	กิจกรรม	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	สัดส่วนของงานต่อโครงการ	ความสำเร็จต่อกิจกรรม	เรียงลำดับ
	2566	กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาและสำรวจความเป็นไปได้ของโครงการวิจัยย่อยทั้ง 7 โครงการย่อย	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>												5	100	^ v
	2566	กิจกรรมที่ 2 : จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน เพื่อวางแผนงาน รวบรวมข้อมูล และเข้าพบกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้เสีย	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>										10	100	^ v
	2566	กิจกรรมที่ 3 : ศึกษาค้นคว้า วรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจัดทำบทที่ 1 บทที่ 2 และบทที่ 3				<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>							20	100	^ v
	2566	กิจกรรมที่ 4 : ดำเนินการปรับปรุงแนวทางการสร้างสตาร์ทอัพชุมชน เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าพริกบางช้าง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากน้ำมันพริกบางช้าง ผงปรุงรสเครื่องแกงไทยจากพริกบางช้าง การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์น้ำพริกส้มโอขาวใหญ่เสริมปลาทุย่าง การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ การพัฒนาสภาพแวดล้อมร้านค้าชุมชนต้นแบบ							<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>			20	100	^ v	
	2566	กิจกรรมที่ 6 : ทดลองใช้แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พริกมันบางช้างร่วมแบ่งปัน และการยกระดับการท่องเที่ยววิถีใหม่โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบท่องเที่ยวตามมาตรฐานปลอดภัยภายหลังสถานการณ์โควิด 19										<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	10	100	^ v	
	2566	5. กิจกรรมที่ 5 : การวิจัยเชิงปริมาณ โดยสร้างแบบสอบถามทางการตลาด และลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์หา แนวทางการสร้างสตาร์ทอัพชุมชน เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าพริกบางช้าง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากน้ำมันพริกบางช้าง ผงปรุงรสเครื่องแกงไทยจากพริกบางช้าง การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์น้ำพริกส้มโอขาวใหญ่เสริมปลาทุย่าง การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ การพัฒนาสภาพแวดล้อมร้านค้าชุมชนต้นแบบ												<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	25	100	^ v
	2566	กิจกรรมที่ 7 : การบูรณาการข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอย่างสมบูรณ์รวมทั้งจัดทำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ (บทที่5) -จัดทำบทสรุปผู้บริหารและสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการ และจัดทำJournal พร้อมทั้งหาแหล่งเผยแพร่												<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	10	100	^ v
รวม															100	100	

\*ปีงบประมาณ: 2566

\*กิจกรรม: กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาและสำรวจความเป็นไปได้ของโครงการวิจัยย่อยทั้ง 7 โครงการย่อย

\*เดือนที่คาดว่าจะดำเนินการ:  ตค.  พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย.  พค.  มิย.  กค.  สค.  กย.

\*เดือนที่ดำเนินการจริง:  ตค.  พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย.  พค.  มิย.  กค.  สค.  กย.

\*สัดส่วนของงานต่อโครงการ: 5

\*ความสำเร็จต่อกิจกรรม: 100

# 1. การรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ

## 1.2 ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

แก้ไข	ผลผลิต	น้ำหนักผลผลิตย่อย	จำนวนนำส่ง/หน่วยนับ	รายละเอียดผลผลิต	ปีที่นำส่งผลผลิต	%ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง	หลักฐาน/เอกสารประกอบ	ไฟล์แนบ	เชิงคุณภาพ	ลบ
	ต้นแบบเทคโนโลยี - ระดับภาคสนาม		1 ต้นแบบ		2563	100	1	- จำนวน; เอกสารแสดงระดับ TRL เช่น 1) คำสำคัญ (แสดงความสามารถของคำสำคัญกับ ...) 2) ความใหม่ โดยสังเขป พร้อมแบบรูปและ/หรือแบบ 3) ความสอดคล้องของผลผลิตกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ไปใช้ประโยชน์; ความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม (Technology Readiness Level: TRL) ทั้งตอนเริ่มต้น (Proposal) และตอนปิดโครงการ			
	องค์ความรู้ - องค์ความรู้ใหม่		1 เรื่อง		2563	100	1	- จำนวน; หลักฐานแสดงความเป็นองค์ความรู้ 1) คำสำคัญ (ความสามารถของคำสำคัญ); คำอธิบายโดยสังเขป 2) ความสอดคล้องของเนื้อหา 3) คำอธิบายความใหม่ โดยสังเขป (หลักฐานความใหม่ เช่น การตรวจสอบสิทธิบัตร หรือ บทความวิชาการ เป็นต้น) (ระบุจำนวนคำหรือบรรทัด)			
	ทรัพย์สินทางปัญญา - สิทธิบัตร		1 เรื่อง		2563	100	1	- จำนวน; เลขจดแจ้ง, ใบประกาศโฆษณา			
	ผลงานตีพิมพ์ - ระดับนานาชาติ		1 เรื่อง	วารสารในฐาน Scopus	2564	50	1	- จำนวน; ต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript) หรือ manuscript number - บทความวิจัย หรือเอกสารตอบรับการตีพิมพ์ หรือ DOI			



# 1. การรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ

## 1.3 ครุภัณฑ์โครงการ (ถ้ามี)

ครุภัณฑ์โครงการ

* ครุภัณฑ์โครงการที่มีการจัดซื้อแล้ว														เพิ่มครุภัณฑ์	
แก้ไข	ห้องปฏิบัติการ	รูปเครื่องมือ	ชื่อเครื่องมือ	เทคนิคของอุปกรณ์	ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด	ชื่อบริษัทที่จำหน่าย	วัตถุประสงค์การใช้งาน	การแบ่งปันเครื่องมือ	สถานภาพการใช้งาน	การจอง	ผู้ดูแลเครื่องมือ/เบอร์โทร	คู่มือการใช้งาน	ไฟล์แนบ	Tag/Keyword	ลบ
- ไม่มีข้อมูลครุภัณฑ์ -															

# 1. การรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ

## 1.4 รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เฉพาะปีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)

ลำดับ	ปีงบประมาณ	ประเภทงบประมาณ	รายละเอียด	งบประมาณ
1	2563	งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย		
2	2563	งบดำเนินงาน - ค่าวัสดุ		
3	2563	งบบุคลากร		
รวม				

รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ตั้งงบประมาณ 1

จัดการ	หมวดงบประมาณ	จำนวนเงิน	วันที่	ใช้เงินงวดที่	หมายเหตุ
ใหม่พบข้อมูล					
	ประเภทงบประมาณ	จำนวนเงิน	วันที่	ใช้เงินงวดที่	หมายเหตุ
	งบบุคลากร <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span></span>	<input type="text"/> บาท <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span></span>	<input type="text"/> <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span></span>	<input type="text"/> <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span></span>	<input type="text"/>
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">บันทึก</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">ยกเลิก</span>					

# 1. การรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ

## 1.5 รายงานความก้าวหน้าตามงวดงาน

รายงานความก้าวหน้า และการเบิกจ่าย

งวดที่ 1 1

วันที่ส่งรายงาน	<input type="text"/>	1
รายละเอียดความก้าวหน้าของการดำเนินงาน	<input type="text"/>	2
สรุปผลการดำเนินงาน	<input type="text"/>	3
ผลการปฏิบัติงาน	<input type="text"/>	4
ปัญหาและอุปสรรค	<input type="text"/>	5
คำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ	<input type="text"/>	6

ลบ	ชื่อไฟล์	ประเภทเอกสาร	ประเภทไฟล์
		- ไม่มีข้อมูลไฟล์เอกสาร -	

ประเภทไฟล์

ไฟล์แนบ

วันที่เห็นชอบ

วันที่ประชุม/ส่งหนังสือเวียน

ความเห็นคณะกรรมการ

วันที่อนุมัติเบิกเงิน

วันที่จ่ายเงิน

ใบเบิกเงินจากคลัง

จำนวนเงินที่จ่าย

# 1. การรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ

## 1.6 เอกสารแนบ (เล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์)

เอกสารแนบ เพิ่มเอกสารแนบ 1

ลบ	ชื่อไฟล์	ประเภทเอกสาร	ประเภทไฟล์
✖	8.Full Proposal Startup_อุดร_ธัญชา.docx	ไฟล์ข้อมูลโครงการ	📄
✖	เอกสารแนบหมายเลข ๔ EC 00 Startup_อุดร_ธัญชา.docx	ไฟล์ใบรับรองการทดลองในมนุษย์	📄
✖	รวมเล่มสมบูรณ์ 5 บท.pdf	ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์	📄

เลือกไฟล์ที่ผ่านการแนบ

คำอธิบาย ระบบรองรับไฟล์ขนาดสูงสุดไม่เกิน 500 MB

ประเภทเอกสาร

ไฟล์แนบ

**การเปิดเผยไฟล์รายงานสู่สาธารณะ** (หากดีกเปิดเผยไฟล์รายงานสู่สาธารณะ เมื่อโครงการดำเนินการเสร็จสิ้น วช. จะส่งไฟล์รายงานไปเผยแพร่ที่ห้องสมุดดิจิทัลของ วช. และช่องทางเผยแพร่อื่น)

# 1. การรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ

## 1.7 บทคัดย่อ/สรุปผลการดำเนินงาน

บทคัดย่อ/สรุปผลการดำเนินงาน

บทคัดย่อภาษาไทย/สรุปผลการดำเนินงานภาษาไทย  
(Abstract - Thai)

1

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ/สรุปผลการดำเนินงานภาษาอังกฤษ  
(Abstract - English)

2

บันทึกบทคัดย่อ

2.

# การส่งคำขอปิดโครงการ

## กดแจ้งปิดโครงการ

หน้าแรก

หน้างานของท่าน

ทุนวิจัยที่เปิดรับ

แผนงาน

ข้อเสนอโครงการ

**โครงการที่ได้รับจัดสรร**

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์

ระบบประเมิน

Recycle Bin

ระบบค้นหา

เว็บบอร์ด

FAQ

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ

รางวัลการวิจัยที่เปิดรับ

ผลงานที่เสนอขอรับรางวัล

โครงการที่ได้รับจัดสรร

โครงการที่ได้รับจัดสรร

ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ --= แสดงทั้งหมด

หน่วยงาน/PMU --= แสดงทั้งหมด

สถานะโครงการ --= แสดงทั้งหมด

ค้นหา

ลำดับ	รหัสโครงการ	เลขที่สัญญา	โครงการ	งบประมาณ	สถานะงาน	แก้ไข	ดำเนินการ	ลบ
1		0	ประเภทโครงการ: โครงการเดี่ยว เงินงบประมาณแผ่นดิน: กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) : ปี: 2563 งบประมาณปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงาน/PMU: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แผนงาน: 100 ร้อยละความสำเร็จ: 100 งวดงาน: แก้ไขล่าสุด:		โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ(5)		รายงานผลการดำเนินงาน แจ้งปิดโครงการ	

## 2.1 รายละเอียดขอปิดโครงการ/การเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์

ขอปิดโครงการ

ขอปิดโครงการ

ทุนวิจัย	งบประมาณปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปี	2563
รหัสโครงการ	
ชื่อโครงการ	
งบประมาณ	
นักวิจัย	
หน่วยงาน	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายละเอียดการขอปิดโครงการ	<input type="text"/>
การเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์	<input type="radio"/> เปิดเผย <input type="radio"/> ไม่เปิดเผย

\* เมื่อนักวิจัยดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องดำเนินการ เปิดเผยไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

\*\* กรณีหน่วยงานไม่ประสงค์เปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้หน่วยงานระบุเหตุผลที่ไม่ต้องการเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ พร้อมทั้งจัดทำหนังสือแจ้งเหตุผลมายัง วช. เพื่อพิจารณา

## 2.2 ตรวจสอบผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงและบันทึกและส่งคำขอปิดโครงการ

* ผลผลิตหลักของโครงการ <span style="float: right;">เพิ่มผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง</span>							
แก้ไข	ผลผลิต	จำนวนปาส่ง/หน่วยนับ	รายละเอียดผลผลิต	เชิงคุณภาพ	หลักฐาน/เอกสารประกอบ	ไฟล์แนบ	ลบ
	ต้นแบบเทคโนโลยี - ระดับภาคสนาม	1 ต้นแบบ			- จำนวน; เอกสารแสดงระดับ TRL เช่น 1) สำคัญ (แสดงความสอดคล้องของสำคัญกับ ...) 2) ความใหม่ โดยสังเขป พร้อมแนบรูป และ/หรือแบบ 3) ความสอดคล้องของผลผลิตกับความต้องการของกลุ่ม เป้าหมาย หรือผู้ไปใช้ประโยชน์; ความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม (Technology Readiness Level: TRL) ทั้งตอนเริ่มต้น (Proposal) และตอนปิดโครงการ	UserManualupdate.pdf	
	องค์ความรู้ - องค์ความรู้ใหม่	1 เรื่อง			- จำนวน; หลักฐานแสดงความเป็นองค์ความรู้ 1) สำคัญ (ความสอดคล้องของสำคัญ); คำอธิบายโดยสังเขป 2) ความสอดคล้องของเนื้อหา 3) คำอธิบายความใหม่ โดยสังเขป (หลักฐานความใหม่ เช่น การตรวจสอบสิทธิบัตร หรือ บทความวิชาการ เป็นต้น) (ระบุจำนวนคำหรือบรรทัด)	1.แบบฟอร์มรายงานความสำเร็จของแผนงาน 18 ลุคปรับเปลี่ยน.pdf	
	ทรัพย์สินทางปัญญา - ลิขสิทธิ์	1 เรื่อง			- จำนวน; เลขจดแจ้ง, ใบประกาศโฆษณา	UserManualupdate.pdf	
	ผลงานตีพิมพ์ - ระดับนานาชาติ	1 เรื่อง			- จำนวน; ต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript) หรือ manuscript number - บทความวิจัย หรือเอกสารตอบรับการตีพิมพ์ หรือ DOI	ปรับ.pdf	

### การตรวจสอบข้อมูลและไฟล์แนบปิดโครงการ

- รายงานผลการดำเนินงาน : บทความย่อภาษาไทย บทความย่อภาษาอังกฤษ แนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ รูปแบบ pdf
- รายงานการเบิกจ่าย : นำเข้าข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละงวด
  - 
  - 
  -
- รวมคืนเงินทั้งหมด (คืนเงินที่เบิกจ่ายแล้วในแต่ละงวด + คืนเงินที่ยังไม่เบิกจ่ายในแต่ละงวด + คืนดอกเบี้ย) = - บาท
- รายงานผลผลิต (Output) เมื่อสิ้นสุดโครงการ : นำเข้าข้อมูลผลผลิตที่ได้เมื่อสิ้นสุดโครงการ พร้อมแนบไฟล์หลักฐาน/เอกสารประกอบ

บันทึกและส่งคำขอปิดโครงการ



# ขอบคุณครับ

สอบถามเพิ่มเติมที่

02-160-1341 ต่อ 22

หรือ 02-160-1341 ต่อ 12

คุณอนุพันธ์ สุกธิมาร

คุณชุตินา ธีรสวรรณ



เอกสารที่เกี่ยวข้อง

<https://ird.ssru.ac.th/page/2563-2566>

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา